



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তর
মহাখালী, ঢাকা-১২১২।
www.dgme.gov.bd



স্মারক নম্বর: ৫৯.১৪.০০০০.১০৭.২০.০১১.২৩.৪১

২৩ শ্রাবণ ১৪৩০ বঙ্গাব্দ
তারিখ: ০৭ আগস্ট ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ

বিষয়: শের-ই-বাংলা মেডিকেল কলেজ, বরিশাল এর ২০২৩-২৪ অর্থ বছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (এপিপি) অনুমোদন প্রদান।
সূত্র: ৫৯.১৪.০০১০.০৩০.২০.০০৩.২৩-১৩৭৯, তারিখ : ২৩/০৭/২০২৩খ্রি।

- উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের প্রেক্ষিতে জানানো যাইতেছে যে, শের-ই-বাংলা মেডিকেল কলেজ, বরিশাল-এর ২০২৩-২০২৪ অর্থ বৎসরের বাৎসরিক ক্রয় পরিকল্পনা (এপিপি) অনুমোদন নিম্নে উল্লেখিত শর্তে প্রদান করা হইল।
- (১) পিপিএ-২০০৬ ও পিপিআর-২০০৮ (সংশোধিত-২০১৯) ও আর্থিক ক্ষমতা অর্পন ২০১৫ অনুসরণ পূর্বক সকল আর্থিক বিধি-বিধান যথাযথভাবে পালন করিতে হইবে।
 - (২) পিপিএ-২০০৬ ও পিপিআর-২০০৮ (সংশোধিত-২০১৯) তফসিল-৫(গ) অনুসরণ পূর্বক পূরণকৃত ছক মোতাবেক সময়/টাইম ফ্রেম অনুসরণ পূর্বক ক্রয়কার্য সমাধা করিতে হইবে।
 - (৩) ক্রয়কার্য পিপিএ-২০০৬ ও পিপিআর-২০০৮ (সংশোধিত-২০১৯) তফসিল-২এ বর্ণিত মূল্যসীমার সহিত সামাজ্যস্বপূর্ণ থাকিতে হইবে।
 - (৪) ২০২৩-২০২৪ অর্থ বৎসরে বাজেটে প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান থাকা সাপেক্ষে ক্রয় করিতে হইবে। বাজেট বরাদ্দের অতিরিক্ত খরচের সুযোগ নাই। ক্রয় প্রক্রিয়ায় কোন অনিয়ম সংগঠিত হইলে তাহার সকল দায়-দায়িত্ব স্থানীয় ক্রয়কারী কর্তৃপক্ষের উপর বর্তাইবে।
 - (৫) ০১/০৭/২০২৩ইং এ প্রদত্ত বরাদ্দকৃত রাজস্ব বাজেটের জন্য অত্র ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদন করা হইতেছে [পিপিএ-২০০৬ ও পিপিআর-২০০৮ (সংশোধিত-২০১৯) বিধি-১৬(৬)]। পরবর্তীতে বিশেষ ক্ষেত্রে স্থানীয় ক্রয়কারী কর্তৃপক্ষ এর নিজস্ব প্রয়োজনে প্রদত্ত অতিরিক্ত বরাদ্দের সহিত সামাজ্যস্বপূর্ণ হালনাগাদ পৃথক সংশোধিত ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদন লাগবে [পিপিএ-২০০৬ ও পিপিআর-২০০৮ (সংশোধিত-২০১৯) বিধি-১৬(১০)]।
 - (৬) উন্নয়ন বাজেট হতে ক্রয়ের ক্ষেত্রে পৃথক ক্রয় পরিকল্পনা (এপিপি) অনুমোদন লাগবে [পিপিএ-২০০৬ ও পিপিআর-২০০৮ (সংশোধিত-২০১৯) বিধি-১৬(৩)]।
 - (৭) অনুমোদিত বাৎসরিক ক্রয় পরিকল্পনার (এপিপি) বহির্ভূত কোন আইটেম ক্রয়ের সুযোগ নাই। ইহাতে মহাপরিচালক মহোদয়ের সদয় অনুমোদন রহিয়াছে।

Rashed

০৭-০৮-২০২৩
ডা: মো: জাহাঙ্গীর রশীদ
পরিচালক (আর্থিক ব্যবস্থাপনা)
০১৫৫২৪৫৩৬৯৮
dgmebd107@gmail.com

অধ্যক্ষ, শের-ই-বাংলা মেডিকেল কলেজ, বরিশাল।

স্মারক নম্বর: ৫৯.১৪.০০০০.১০৭.২০.০১১.২৩.৪১/১ (১)

২৩ শ্রাবণ ১৪৩০ বঙ্গাব্দ
তারিখ: ০৭ আগস্ট ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ

সদয় জ্ঞাতার্থে/জ্ঞাতার্থে:

১। মহাপরিচালক, মহাপরিচালক এর দপ্তর, স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তর।

**ANNUAL PROCUREMENT PLAN
(2023-2024) - Top Sheet**

Ministry/Division: Ministry of Health and Family Welfare, Medical Education and Family Welfare Division
Agency: Directorate General of Medical Education (DGME)
Procuring Entity Name & Code: Principal, Sher-E-Bangla Medical College, Barishal. (Code: 1620602133323)

Budget	Revenue
Total Cost in Taka	
GoB	1,71,85,000
Total	1,71,85,000

Package No	Description of Procurement package GOODS	Unit	Qty	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Fund	Estd. Cost in Tk	Time Code for Process	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender evaluation	Approval to Award	Notification to Award	Signing of Contract	Total Time to Contract Signature	Time to Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	15	16	17	18
GR-1	৩২১১১০২- পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা সামগ্রী	APP-২৩-২৪ বিস্তারিত তালিকা সংযুক্ত		DPM	PE	GOB	২০০০০০	Planned Dates	২০২৩-২৪ অর্থ বছরে চাহিদার ভিত্তিতে বিভিন্ন সময় ক্রয় করা হইবে।							৩০/০৫/২০২৪
GR-2	৩২১১১২৭-বইপত্র ও সামগ্রিকী	APP-২২-২৩ বিস্তারিত তালিকা সংযুক্ত		OTM	HOPE	GOB	২০০০০০	Planned Dates	০১-০১-২৪	২৪-০১-২৪	০৮/০২/২০২৪	১৫/০২/২০২৪	২২/০২/২০২৪	০৯/০৩/২০২৪		২৪/০৩/২০২৪
GR-3	৩২৪৩১০১-পোষ্টাল, ওয়েল ও লুব্রিকেন্ট	APP-২৩-২৪ বিস্তারিত তালিকা সংযুক্ত		DPM	PE	GOB	১৬০০০০	Planned Dates	২০২৩-২৪ অর্থ বছরে চাহিদার ভিত্তিতে বিভিন্ন সময় ক্রয় করা হইবে।							৩০/০৫/২০২৪
GR-4	৩২৫৫১০১-কম্পিউটার সামগ্রী	APP-২২-২৩ বিস্তারিত তালিকা সংযুক্ত		OTM	HOPE	GOB	৮০০০০০	Planned Dates	০১-০১-২৪	২৪-০১-২৪	০৮/০২/২০২৪	১৫/০২/২০২৪	২২/০২/২০২৪	০৯/০৩/২০২৪		২৪/০৩/২০২৪
GR-5	৩২৫৫১০৫-অন্যান্য মনিহারি	APP-২৩-২৪ বিস্তারিত তালিকা সংযুক্ত		OTM	HOPE	GOB	৩০০০০০	Planned Dates	০১-০১-২৪	২৪-০১-২৪	০৮/০২/২০২৪	১৫/০২/২০২৪	২২/০২/২০২৪	০৯/০৩/২০২৪		২৪/০৩/২০২৪
GR-6	৩২৫৬১০৬-পোশাক	APP-২৩-২৪ বিস্তারিত তালিকা সংযুক্ত		OTM	HOPE	GOB	৬০০০০০	Planned Dates	০১-০১-২৪	২৪-০১-২৪	০৮/০২/২০২৪	১৫/০২/২০২৪	২২/০২/২০২৪	০৯/০৩/২০২৪		২৪/০৩/২০২৪
GR-7	৩২৫৬১০৭-ক্রীড়া সামগ্রী	APP-২৩-২৪ বিস্তারিত তালিকা সংযুক্ত		RFQM	PE	GOB	২০০০০০	Planned Dates	০১-০১-২৪	১০-০১-২৪	১৫/০১/২০২৪	২০/০১/২০২৪	২৪/০১/২০২৪	২৭/০১/২০২৪		১১/০২/২০২৪
GR-8	৩২৫৮১০১- মোটরযান (মেরামত ও সংরক্ষন)	APP-২৩-২৪ বিস্তারিত তালিকা সংযুক্ত		DPM	PE	GOB	১৫০০০০	Planned Dates	২০২৩-২৪ অর্থ বছরে চাহিদার ভিত্তিতে বিভিন্ন সময় মেরামত করা হইবে।							৩০/০৫/২০২৪
GR-9	৩২৫৮১০৩- কম্পিউটার (মেরামত ও সংরক্ষন)	APP-২৩-২৪ বিস্তারিত তালিকা সংযুক্ত		DPM	PE	GOB	৫০০০০	Planned Dates	২০২৩-২৪ অর্থ বছরে চাহিদার ভিত্তিতে বিভিন্ন সময় মেরামত করা হইবে।							৩০/০৫/২০২৪

DR. SUBRATA RAY
(MBBS, MD)
Assistant Professor
Department of Medicine

মোঃ বাবুল হাওলাদার
সচিব
ই-বাংলা মেডিকেল কলেজ
বরিশাল।

ডাঃ মোঃ রাশেদুজ্জামান
এমবিবিএস, বিসিএস (ক্যা)
প্রভাষক (ব্যারোকেমিস্ট্রি বিভাগ)
শের-ই-বাংলা মেডিকেল কলেজ
বরিশাল।

ডাঃ এস. এম. হাছিম-উন-নবী
প্রভাষক (কার্ডিওলজি)
শের-ই-বাংলা মেডিকেল কলেজ
বরিশাল।

ডাঃ কাজী মোঃ আসাদুজ্জামান
এম, বি, বি, এস, (ডি, ইউ)
প্যাথলজিস্ট (মাইক্রোবায়োলজী)
শের-ই-বাংলা মেডিকেল কলেজ, বরিশাল।

অনুমোদিত
ডাঃ মোঃ জাহাঙ্গীর রশীদ
পরিচালক, আর্থিক ব্যবস্থাপনা
বাহু শিক্ষা অধিদপ্তর, মহাশালী, ঢাকা।

Package No	Description of Procurement package GOODS	Unit	Qty	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Fund	Estd. Cost in Tk	Time Code for Process	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender evaluation	Approval to Award	Notification to Award	Signing of Contract	Total Time to Contract Signature	Time to Completion of Contract	
1	2	3	4	5	6	7		9	11	12	13	14	15	16	17	18	
GR-10	৩২৫৮১০৫- অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি (সেরামত ও সংরক্ষন)	APP-২৩-২৪	বিস্তারিত তালিকা সংযুক্ত	DPM	PE	GOB	৫০০০০	Planned Dates Planned Days	২০২৩-২৪ অর্থ বছরে চাহিদার ভিত্তিতে বিভিন্ন সময় সেরামত করা হইবে।							৩০/০৫/২০২৪	
GR-11	৪১১২২০২- কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক	APP-২৩-২৪	বিস্তারিত তালিকা সংযুক্ত	DPM	PE	GOB	১৭৫০০০	Planned Dates Planned Days	২০২৩-২৪ অর্থ বছরে চাহিদার ভিত্তিতে বিভিন্ন সময় ক্রয় করা হইবে।							৩০/০৫/২০২৪	
GR-12	৪১১২৩১৪- আসবাবপত্র	APP-২৩-২৪	বিস্তারিত তালিকা সংযুক্ত	OTM	HOPE	GOB	৫০০০০০০	Planned Dates Planned Days	০১-০১-২৪	২৪-০১-২৪	০৮/০২/২০২৪	১৫/০২/২০২৪	২২/০২/২০২৪	০৯/০৩/২০২৪	৬৮	১৫	২৪/০৩/২০২৪
GR-13	৪১১২৩১৫- চিকিৎসা যন্ত্রপাতি	APP-২৩-২৪	বিস্তারিত তালিকা সংযুক্ত	OTM	HOPE	GOB	৩০০০০০০	Planned Dates Planned Days	০১-০১-২৪	২৪-০১-২৪	০৮/০২/২০২৪	১৫/০২/২০২৪	২২/০২/২০২৪	০৯/০৩/২০২৪	৬৮	১৫	২৪/০৩/২০২৪
GR-14	৪১১২৩১৬- অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি	APP-২৩-২৪	বিস্তারিত তালিকা সংযুক্ত	OTM	HOPE	GOB	৮০০০০০০	Planned Dates Planned Days	০১-০১-২৪	২৪-০১-২৪	০৮/০২/২০২৪	১৫/০২/২০২৪	২২/০২/২০২৪	০৯/০৩/২০২৪	৬৮	১৫	২৪/০৩/২০২৪
GR-15	৩২৫২১০৫- চিকিৎসা ও শল্য চিকিৎসা সামগ্রী	APP-২৩-২৪	বিস্তারিত তালিকা সংযুক্ত	OTM	HOPE	GOB	১০০০০০০	Planned Dates Planned Days	০১-০১-২৪	২৪-০১-২৪	০৮/০২/২০২৪	১৫/০২/২০২৪	২২/০২/২০২৪	০৯/০৩/২০২৪	৬৮	১৫	২৪/০৩/২০২৪
Total Amount							১৭১৮৫০০০										

DR. SUBRATA RAY
(MBBS, MD)
Assistant Professor
Department of Pathology
Sree-Bangla Medical College, Barisal

মোঃ বাবুল হাভেলদার
সচিব
শের-ই-বাংলা মেডিকেল কলেজ
বরিশাল।

ডাঃ মোঃ রাশেদুজ্জামান
এমবিবিএস, বিসিএস (স্বাস্থ্য)
প্রভাষক (বায়োকেমিস্ট্রি বিভাগ)
শের-ই-বাংলা মেডিকেল কলেজ
বরিশাল।

ডাঃ এস. এম. হাবিবুদ-উদ-দৌল
প্রভাষক (কার্ডিওলজি)
শের-ই-বাংলা মেডিকেল কলেজ
বরিশাল।

ডাঃ কাজী মোঃ আসাদুজ্জামান
এম,বি,বি,এস, (ডি,ইউ)
প্যাথলজিস্ট (মাইক্রোবায়োলজী)
শের-ই-বাংলা মেডিকেল কলেজ, বরিশাল।

অনুমোদিত
০৩-০৪-২০২৩
ডাঃ মোঃ জাহাঙ্গীর রশীদ
পরিচালক, আর্থিক ব্যবস্থাপনা
স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।